

各位

無線LANの工事について(お知らせ)

学術情報メディアセンターから無線LANの工事日程について、下記のとおり連絡がありましたので、お知らせします。

記

無線AP設置場所 及び 工事工程表 (春日地区分抜粋)

無線AP設置場所	情報コンセント	2010年1月		2010年2月
		27日	28日	8日
		水	木	月
7A 104	7A 205 準備室			無線AP他設置作業
7A 105	7A 205 準備室			
7A 106	7A 205 準備室			
7A 111 保存書庫	7A 205 準備室	新規LAN配線作業		
7A 201	7A 205 準備室			
7A 204	7A 205 準備室			
7A 205	7A 205 準備室			
7A 207	7A 205 準備室			
7A 208	7A 205 準備室			
7B 106（多目的コンテンツ実習室Ⅰ）	7B 2F（研究開発室Ⅰ）	新規LAN配線作業		
7B 1F（学生エントランス）	7B 2F（研究開発室Ⅰ）	新規LAN配線作業		
7B 204（実習・演習室）	7B 2F（研究開発室Ⅰ）	新規LAN配線作業		
7B 206（コラボレーション・ラボ）	7B 2F（研究開発室Ⅰ）	新規LAN配線作業		
春日福利厚生棟1F食堂	春日福利厚生棟1F監視室	新規LAN配線作業		
春日福利厚生棟1F会議室	春日福利厚生棟1F監視室	新規LAN配線作業		
春日福利厚生棟2F会議室	春日福利厚生棟1F監視室	新規LAN配線作業		
情報メディアユニオン棟1Fマルチメディアプラザ	情報メディアユニオン棟1FEPS	新規LAN配線作業		
情報メディアユニオン棟2Fメディアホール	情報メディアユニオン棟2FEPS	新規LAN配線作業		
春日講堂客席	春日講堂倉庫			
春日講堂ラウンジ	春日講堂倉庫			
春日図書館(図書館情報学図書館)1F閲覧室	7B 1F（1F階段下倉庫）	新規LAN配線作業		
春日図書館(図書館情報学図書館)2F閲覧室	7B 1F（1F階段下倉庫）	新規LAN配線作業		

(作業内容)

新規LAN配線作業・・・主に天井裏での配線作業

無線AP他設置作業・・・基本的に点検口から入り天井裏に設置

支援室総務担当 安島(81051)